

ons 24.03.2021 14:01

Hej Erica,

Såsom jag tidigare har aviserat per telefon befarar vi att arbetet med läggningen av sjökabeln kan dra in några dagar i april. Eftersom villkoret i miljötillståndet är att vattenarbetena får genomföras till och med 31 mars vill vi hålla er uppdaterade med tidsplanen för kabelläggningen och vid behov få ert godkännande att utföra arbeten en bit in i april. Orsaken till att arbetena har fördröjts är att vinterns isläge både har förhindrat sjötransporten av kabeln och själva nedläggningen på havsbotten. Vind AX har således tyvärr inte kunnat råda över fördröjningen till den delen.

Leverantören av sjökabeln har i torsdags 18.3.2021 påbörjat lastningen av kabeln på fartyget i Ingå. Detta beräknas ta 5-7 dagar varefter fartyget avseglar mot Åland om vädret så tillåter. Arbetet med att lägga ut kabeln är planerat att inledas senast i början av vecka 13 och arbetet är uppskattat att ta ca 8 arbetsdagar totalt.

Med tanke på att grävningen redan är genomförd och att kabeln i detta skede endast kommer att läggas ut på havsbotten och inte spolats ned i bottensedimenten, bedömer vi att inverkan på miljön och vattenkvaliteten kommer att vara mycket begränsad. Då myndigheten dessutom i sitt principbeslut generellt tillåter vattenarbeten t.o.m. 15 april utgår vi ifrån att detta är ok till den del behovet uppstår.

Hör av dig om du har några frågor eller anmärkningar mot detta.

Med vänlig hälsning / With best regards

Henrik Lindqvist

VD / CEO



Allwinds Ab

Vikingagränd 2

AX-22100 Mariehamn

Åland

Tel / Phone: +358 (0)18 526 300

Mobile: +358 (0)18 526 311

<mailto:henrik@allwinds.ax>

www.allwinds.ax