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Verksamhet 
 

 

UBV Lotsby Bryggförening r.f. 

Västra Ytternäs 

Mariehamn 

Beslut 

ÅMHM förlänger den i myndighetens beslut nr MB-2020-81 fastställda 

tidsperioden, så att vattenarbetet ska vara färdigställd till och med den 16.04.2020. 

Till övriga delar förblir miljögranskningsbeslut MB-2020-81 i kraft. 

Motivering 

Enligt instruktion 1 i ÅMHM:s beslut MB-2020-81 ska verksamhetsutövaren 

utföra grumlande arbeten som omfattas av beslutet inom tiden 01.09-14.04. 

Sökanden har nu ansökt om förlängning av tidsperioden fram till och med den 

16.04.2020. Orsaken till att tidsplanen inte hållit är enligt verksamhetsutövaren att 

muddringsmaskinen med lång arm stått stilla pga. hydraulikproblem. ÅMHM har 

bedömt att det föreligger skäl att bevilja undantag under tiden 15 april-31 augusti i 

detta ärende då muddringen redan är påbörjad och muddringen sker i befintligt 

hamnområde. För att förhindra och begränsa negativ miljöpåverkan är det av vikt 

att arbetet kan färdigställas så snabbt och sammanhängande som möjligt. Sålunda 

föreligger särskilda skäl för förlängning av muddringstiden. 

Bakgrund 

UBV Lotsby Bryggförening r.f. inkom 15.04.2020 med en ansökan om 

förlängning av muddringstid i Västra Ytternäs, Mariehamn. Orsaken till att 

tidsplanen inte hållit är enlig verksamhetsutövaren att muddringsmaskinen med 

lång arm stått stilla pga. hydraulikproblem. Arbetet som återstår är ett område ca 8 

meter närmast stranden söder om bryggan samt att ta bort piren som skapats för 

att ha grävmaskinen på. Sedan återstår att snygga till området men allt detta är på 

land. 

Avgift 

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 65 euro som motsvarar en 

timmes arbete enligt avgiftstabell 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens 

avgiftstaxa för 2019 fastställd av Ålands landskapsregering genom ÅFS 2018:99. 

Faktura bifogas. 
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Delgivning av beslut 

Detta miljögranskningsbeslut sänds till sökanden som en vanlig delgivning. 

Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, 

www.miljohalsoskydd.ax. 

Besvär 

Besvärsanvisning bifogas.  

 

Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

 

 

 

Julia Westerberg   Mats Westman 

Sektionschef    Miljöskyddsinspektör 

Beslutande    Föredragande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Besvärsanvisning 

2. Faktura  

 


